

27年度病院建設検討委員会検討項目(案)

- 1 市立秋田総合病院の概要

- 2 建替え検討の必要性

- 3 取り巻く環境変化

- 4 将来患者数の予測(入院・外来)

- 5 将来の構想

- 6 建替えの概略規模及び建替え適地の検討

- 7 事業規模(金額)、事業手法等

27年度の市立秋田総合病院建設検討スケジュール(案)

平成27年5月25日

月	事項	検討項目等
4月	検討委員会設置	理事長決裁
5月	第1回委員会	1 市立秋田総合病院の概要 2 建替え検討の必要性
6月	第2回委員会	3 取り巻く環境変化 4 将来患者数の予測(入院・外来)
7月	第3回委員会	5 将来構想の検討① 6 建替えの概略規模の検討および建替え適地の洗い出し →次回までに原案を作成
8月	第4回委員会	原案検討①
9月	第5回委員会	原案検討② (特に 5の将来構想、6の建替えの概略規模の検討および建替え適地などを検討) →次回までに素案を作成
10月	第6回委員会	素案検討①(5及び6を中心に検討)
11月	第7回委員会	素案検討②(建替え適地を選定)
12月	第8回委員会	7 事業規模(金額)、事業手法、建設スケジュールの検討 →次回までに成案を作成
1月	第9回委員会	成案検討①
2月	第10回委員会	成案検討② →年度内に検討結果の資料を作成

概ね月に1回のペースで開催。8月までに原案作成、10月までに素案作成、1月までに成案作成を行い、年度内に検討の成果品を完成
総合計画の9月、11月、2月の各議会における総務委員会説明と歩調を合わせたスケジュールで検討を進める。