

市立秋田総合病院旧病院解体および新病院屋外環境整備等工事 工事進捗状況について（お知らせ）

2022年11月号

■ ごあいさつ

この度、「市立秋田総合病院旧病院解体および新病院屋外環境整備等工事」を施工させていただくことになりました。工事期間中は、近隣の皆様にご不便をおかけいたしますが、安全と環境に配慮し工事を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

加藤建設・佐々木組・伊藤工業建設工事共同企業体 所員一同

■ 工事概要

工 事 名：市立秋田総合病院旧病院解体および
新病院屋外環境整備等工事
設計・監理：久米・村田設計共同企業体
施 工 者：加藤建設・佐々木組・伊藤工業
建設工事共同企業体
工 期：2022年8月1日～2024年7月31日
概 要：旧病院を解体し、その跡地に平面駐車場や
ロータリー等の屋外環境整備を行うとともに、
川元松丘街区公園を復旧する。



■ 工事工程表

11月の主な工事内容は、解体工事開始前の準備工事（樹木伐採・移設、仮囲い組立、地下R1排水槽事前処理）と建材に含まれる成分の調査・分析作業になります。

工事項目	10月			11月																																		
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水				
準備工事					西側樹木移設						北側仮囲い支障部樹木伐採																											
											仮囲い組立																											
											R1排水槽事前処理																											
					建材含有事前調査																																	
内部建材事前調査分析																																						

■ 現場からのお知らせ

旧病院から新病院への移転も終わり、解体工事がスタートします。11月は主に解体工事開始前の準備工事となります。旧病院内で使用されている天井材や壁材、床材等に含まれている成分の調査分析作業、工事現場を区画する仮囲いの組立などを行ってまいります。事故防止および安全管理には十分注意致しますのでご理解とご協力の程よろしくお願い致します。

なお、解体工事開始前の地元説明会は、開催日時が決まり次第、お知らせ致しますのでよろしくお願い致します。

※工事に関する情報を毎月お届け致します。
次回発行は11月末を予定しています。

工事のお問い合わせ先

加藤建設・佐々木組・伊藤工業建設工事共同企業体
現場事務所 018-838-5647 担当：堀江

2022年10月発行