

市立秋田総合病院旧病院解体および新病院屋外環境整備等工事 工事進捗状況について（お知らせ）

2023年2月号

■ 工事進捗および工程表

1月は内装材解体、外周養生足場組と並行して、渡り廊下、正面出入口および南側風除室の取壊しを行いました。2月も引き続き、内装材解体、外周養生足場組の作業を行う予定です。作業につきましては、騒音・振動に十分注意しながら進めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

工事項目	1月				2月																											
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
診療棟	外周養生足場組				外周養生足場組				外周養生足場組				外周養生足場組																			
	内装材解体				内装材解体				内装材解体				内装材解体																			
	届出対象特定工事（煙突）																															
病棟					外周養生足場組				外周養生足場組				外周養生足場組																			
	内装材解体				内装材解体				内装材解体				内装材解体																			
					届出対象特定工事（階段上裏）																											

作業前



渡り廊下取壊し

作業後



正面出入口取壊し



南側風除室取壊し



※工事に関する情報を町内会を通じて毎月お届けします。次回発行は2月末を予定しています。

工事のお問い合わせ先

加藤建設・佐々木組・伊藤工業建設工事共同企業体
現場事務所 018-838-5647 担当：堀江