

市立秋田総合病院旧病院解体および新病院屋外環境整備等工事 工事進捗状況について（お知らせ）

2023年3月号

■ 工事進捗および工程表

3月の主な作業内容は、病棟の内装材解体、外周養生足場組、重機による診療棟の取壊しになります。作業については、散水をしながら粉じんの抑制に努めるとともに、建物の外周を防音パネル、防音シートにて養生し、騒音対策を行いながら工事を進めてまいります。今後とも近隣の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

工事項目	2月		3月																															
	25 土	26 日	27 月	28 火	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木
診療棟	外周養生足場パネル・シート養生																																	
	内装材解体 3階																																	
	各階取残し解体搬出 南側から取壊し 取壊し 取壊し (6月末まで)																																	
病棟	外周養生足場組																																	
	内装材解体 7、8階																																	
	届出対象特定工事（階段上裏） （カーテンウォールケイカル板）																																	

■ 安全パトロール

当現場では、定期的に工事現場内の安全パトロールを実施しています。安全に特化した視点で点検することにより、安全管理や災害防止に役立っています。



■ 工程打合せ・安全教育

作業を効率的に行うとともに、適正な安全教育に取り組むことで、災害を起こさない環境づくりに努めます。




■ 工事写真

○内装材解体前



○内装材解体後



※工事に関する情報を町内会を通じて毎月お届けします。次回発行は3月末を予定しています。

工事のお問合わせ先

加藤建設・佐々木組・伊藤工業建設工事共同企業体
現場事務所 018-838-5647 担当：堀江