

市立秋田総合病院旧病院解体および新病院屋外環境整備等工事 工事進捗状況について（お知らせ）

2023年4月号


■ 工事進捗および工程表

4月の主な作業内容は、診療棟の取壊し作業と病棟の外部養生足場組です。診療棟の取壊しでは、大きな重機を使用し、コンクリートをかみ砕きながら作業を行います。騒音・振動には十分注意しながら進めてまいりますので、今後とも近隣の皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

工事項目	3月				4月																													
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
診療棟	外周養生足場解体（解体の進みに合わせて）																																	
	取壊し（5月末まで）																																	
病棟	外部養生足場組																																	
	各階内部取残し解体撤出																																	
	届出対象特定工事（カーボン・ナノ繊維板除去、煙突断熱材除去）																																	



使用重機：油圧ショベル



病棟内部解体状況



診療棟躯体解体状況



※工事に関する情報を町内会を通じて毎月お届けします。次回発行は4月末を予定しています。

工事のお問い合わせ先

加藤建設・佐々木組・伊藤工業建設工事共同企業体
現場事務所 018-838-5647 担当：堀江

2023年3月発行