

# 市立秋田総合病院旧病院解体および新病院屋外環境整備等工事 工事進捗状況について（お知らせ）

2024年2月号

## ■ 工事進捗および工程表

2月の主な作業内容は、地階取壊し・埋戻しおよび病棟の上屋取壊しになります。上屋取壊しは、2月中旬に残存部分の病棟を取壊して全て完了となり、その後、既存の外構取壊しや新規の外構整備工事を進めてまいります。近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、周辺への影響を最小限に留めるよう細心の注意を払ってまいりますので、引き続き、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

工事項目	1月			2月																													
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
解体工事	地階取壊し・埋戻し（山砂搬入）																																
	南東側上屋取壊し																																
	オイルタンク・外構取壊し																																
外構工事	北東側土留め工事																																
	北東側補強土壁工事																																
	渡り廊下基礎																																



病棟 解体状況

## ■ 振動・騒音の大きさについて

当現場で定めている振動基準値(70dB)、騒音基準値(80dB)を継続的に超えることがないように努めてまいります。

	西側	東側
騒音 (Lv5)	62.0dB(平均)	63.6dB(平均)
	79.7dB(最大)	83.0dB(最大)
振動 (Lv10)	44.8dB(平均)	28.2dB(平均)
	57.6dB(最大)	56.6dB(最大)

(測定期間：R5.12.16～R6.1.15)

## ■ 工事に関する地元説明会を開催しました。

1月27日(土)に、説明会を開催しました。屋外環境整備工事は、今年10月末に完成し、その後、新病院のグランドオープンを迎える見通しです。川元松丘街区公園復旧工事は、翌11月末に完成する予定です。詳細につきましては、別途、町内会を通じてお届けする説明会の資料をご覧ください。

### 【工事完成時期の変更】（令和6年）

当初完成：7月31日  
 変更後 一部完成：10月31日（屋外環境整備工事）  
 完成：11月25日（街区公園復旧工事）



※工事に関する情報を町内会を通じて毎月お届けします。次回発行は2月末を予定しています。

## 工事のお問合わせ先

加藤建設・佐々木組・伊藤工業建設工事共同企業体  
 現場事務所 018-838-5647 担当：堀江

2024年1月発行