

2. 工事概要・配置計画

旧病院を解体するとともに、その跡地に平面駐車場やロータリー等の屋外環境整備を行い、仮設利用していた川元松丘街区公園の一部を復旧するものです。

- ・解体工事
- ・屋外環境整備工事
駐車場舗装工・植栽工・サイン・融雪 等
- ・付属施設整備工事
屋根付歩行者通路・駐車場・駐輪場、管制装置 等
立体駐車場一部改修
- ・川元松丘街区公園復旧工事

・工事期間（現地調査・現場施工）

当初 着手 : 令和 4 年 8 月 1 日
完成 : 令和 6 年 7 月 31 日
変更後 着手 : 令和 4 年 8 月 1 日
一部完成 : 令和 6 年 10 月 31 日（公園復旧工事を除く）
完成 : 令和 6 年 11 月 25 日

工事発注者 市立秋田総合病院 理事長 伊藤 誠司

設計・監理者 久米・村田設計共同企業体

工事施工者 加藤建設・佐々木組・伊藤工業建設工事共同企業体

