第4号　2020年5月発行

市立秋田総合病院 新病院建設 工事かわら版

■工事状況

山留工事は5月で完了し、6月は引続き掘削工事と新たに基礎工事を開始します。

これに伴い、コンクリートミキサー車や資材搬入用の大型車輌の通行が多くなります。

これまで同様、安全・環境配慮に十分努めてまいりますので、今後とも近隣の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

定点写真（5/26撮影）

掘削状況

山留工事(矢板設置)

また、新型コロナウイルス対策も今まで以上に力を入れて取り組んでおります。JV職員・作業員の毎日の検温義務化、全工事関係者のマスク着用を原則化、共有用品の定期的なアルコール消毒等様々な感染防止対策を講じて、感染防止に今後も努めてまいります。

■工事予定

※進捗状況によっては、予定から工事内容が変更する場合があります。



■デジタルサイネージの設置

病院正面の仮囲にデジタルサイネージを設置しました。週間工事予定や完成パース画像、現場の空撮写真などに切り替わり、現場の情報を発信します。付近を通った際に注目してみてください。

病院正面仮囲い

■HPのご案内

市立秋田総合病院新病院建設工事の専用HPにて、工事概要や進捗状況等のお知らせを随時掲載しています。下記 QR コードの読み取りでアクセス可能です。是非一度ご覧ください。

すべては患者さんの「笑顔」のために！

工事かわら版を毎月発行します。次回は6月下旬です。
発行：清水・佐々木・長谷駒・羽後・ヌノタニＪＶ
工事のお問合せは　018-838-6061　へどうぞ