

## 市立秋田総合病院改築基本設計スケジュール(予定)

日付	内 容
H29. 6. 1(木)	第1回プロポーザル審査委員会 (基本構想説明、参加資格・審査基準等検討)
H29. 6. 7(水)	公募 (ホームページ掲載)
H29. 6. 27(火)	プロポーザル参加意思表明書提出期限
H29. 8. 7(月)	プロポーザル提案書提出期限
H29. 8. 28(月)	第2回プロポーザル審査委員会 (一次審査)
H29. 9. 16(土)	第3回プロポーザル審査委員会 (二次審査) 公開プレゼン・ヒアリング、受託候補者選定
9月下旬	基本設計業務契約締結
H30. 2月上旬	基本設計原案報告 (秋田市・市議会)
3月中旬	基本設計原案報告に関する意見募集 (ホームページ掲載)
5月下旬	基本設計完成

## 全体事業スケジュール

	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
整備 スケジュール	選定	基本 設計	実施 設計	選定	建設 工事	開院 解体・外構