

# 市立秋田総合病院 新病院建設

# 工事かわら版



## ■工事状況

竣工に向け着々と工事は進んでおり、医療棟では屋上階の塔屋の内装工事が完了し、内部に設置される機器の搬入が始まっています。

また、内部の仮設エレベーターが解体され、新病院で患者さんや、医療従事者が実際に使用するエレベーターが一部設置されました。

連日、資材搬入用車両の入場が多数ありますが、安全第一で工事を進めて参りますので、引き続き、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。



## ■工事現場周辺の清掃活動を実施

4月15日に工事現場周辺の清掃活動を実施しました。当日は施工業者約40人が参加し、道路側溝の清掃を行いました。今後も近隣と現場の美化に努め、安全な作業環境づくりに取り組んで参ります。



## ■仮囲いが取り外されました！

外構工事に伴い、現場を取り囲んでいた仮囲いを先月から解体し始めました。一部を除いて撤去しておりますので、新しい病院の姿がさらに明らかになりました。



## ■工事予定 進捗状況および天候によって、予定から工事内容が変更する場合があります。来月は日曜日設備工事を実施します。

工 事 項 目	4月				5月																												6月																																								
	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4																																			
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土																																			
医療棟	仮設工事	外部足場解体工事																																タワークレーン解体工事																																							
	躯体工事																																	タワークレーン開口部躯体工事																																							
	外装工事	外部左官・シーリング・塗装・防水工事																																																																							
	内装工事	1~13階 内装工事																																																																							
	外構工事	南側・東側外構工事																																				西側外構工事																																			
	昇降機設備工事	3・4号機組立工事																																								8・9号機組立工事																															
	電気・機械設備工事	各階 電気・機械設備工事																																								受水槽設置工事																															
情報設備工事	各階 LAN配線工事																																								機器設置工事																																
支援棟	仮設工事	塔屋足場解体工事																																								外部足場解体工事																															
	外装工事	外装仕上・左官・シーリング・塗装・防水工事																																																																							
	内装工事	1~4階内装工事																																																																							
	外構工事																																									東側外構工事																															
	昇降機設備工事	11・12号機組立工事																																																																							
設備工事	各階 電気・機械設備工事																																																																								

すべては患者さんの「笑顔」のために！

工事かわら版を毎月発行します。次回は5月下旬です。  
発行：清水・佐々木・長谷駒・羽後・又ノタニJV  
工事のお問合せは 018-838-6061 へどうぞ