

# 市立秋田総合病院 新病院建設

# 工事かわら版

支援棟西面写真



## ■工事状況

本体工事はほぼ完了し、来月からはさまざまな医療機器などに関連する工事やサイン工事などの病院開院に向けた工事がメインとなります。引き続き安全に留意し、施工してまいります。

病室(1床)



手術室



総合受付



外来診察室入口




## ■気送管って何？

病院内の色々な所に書類や品物を送る機械です。

カプセルの中に入れてものを空気の圧力で指定された時間に、指定されたところに送るものです。

物流の時間の短縮に活躍します。  
<入ーション> <気送子(カプセル)>



病棟スタッフステーション



リハビリ室



工事項目	7月				8月																															
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
医療機器・備品搬入																																				
外装工事	各種残工事																全	全	全				全	全	全	全							全			
内装工事	各種残工事																																			
設備工事	各種残工事、試運転調整				サイン工事他、医療機器関連工事												休	休	休				休	休	休	休								休		
					ネットワーク工事他、医療機器接続工事												日	日	日				日	日	日	日								日		
外構工事	東側外構工事																																			
	西側外構工事																																			

すべては患者さんの「笑顔」のために！

工事かわら版を毎月発行します。次回は8月下旬です。  
発行：清水・佐々木・長谷駒・羽後・又ノタニJV  
工事のお問合せは 018-838-6061 へどうぞ