



すべては患者さんの笑顔のために

# 市立秋田総合病院旧病院解体および 新病院屋外環境整備等工事について




西側外観イメージ


## 1. 事業スケジュール

	H29年度 2017年度	H30年度 2018年度	H31(R1)年度 2019年度	R2年度 2020年度	R3年度 2021年度	R4年度 2022年度	R5年度 2023年度	R6年度 2024年度
事業 スケジュール	基本 設計	実施 設計	I期 立体駐車場 建設工事	II期 新病院 建設工事		準開 院	III・IV期 解体・外構 工事	

I 立体駐車場建設




II 新病院建設



■ : 工事ヤード

III 既存病院解体・外構工事



IV 外構工事（街区公園部分）

