

# 市立秋田総合病院旧病院解体および新病院屋外環境整備等工事 工事進捗状況について（お知らせ）

2024年1月号

## ■ 工事進捗および工程表

12月17日(日)の強風に伴う工事現場での危険回避作業により、周辺西側道路の通行が制限されました。近隣の皆様にはご迷惑をお掛けし、大変申し訳ありませんでした。改めて、このようなことのないよう、安全対策を十分に行いながら工事を進めてまいります。

1月の主な作業内容は、先月に続いて診療棟の地階取壊し・埋戻しおよび病棟の上屋取壊しになります。病棟上屋の取壊しは、12月中の完了を予定しておりましたが、前述の強風などによる現場災害の防止や周辺環境への配慮によって工程が遅延しており、1月中に完了する見通しとなりました。周辺への影響を最小限にとどめるよう細心の注意を払ってまいりますので、引き続き、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

工事項目	12月			1月																															
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
診療棟	地階取壊し・埋戻し(スラブ解体、山砂搬入)														連絡通路閉鎖			立体駐車場北西側仮囲い																	
	冬季休業														西側一部仮設通路解体			東側仮設ゲート盛替え																	
病棟	足場盛替え・解体(取壊し進捗にあわせて)																																		
	南側上屋取壊し																																		
	地階取壊し・埋戻し																																		



病棟 解体状況

## ■ 振動・騒音の大きさについて


当現場で定めている、振動基準値(70dB)、騒音基準値(80dB)を継続的に超えることがないように努めてまいります。

	西側	東側
騒音 (Lv5)	68.4dB(平均)	67.8dB(平均)
	82.5dB(最大)	82.5dB(最大)
振動 (Lv10)	46.0dB(平均)	34.4dB(平均)
	60.4dB(最大)	50.0dB(最大)

(測定期間：R5.11.16~R5.12.15)

## ■ 通行ルート変更のお知らせ

外構工事に伴い、1/15(金)から病院敷地内の通行ルートが変更になります。



## ■ 工事に関する説明会開催のお知らせ

工事に関する説明会を開催いたしますので、ご出席くださるようご案内申し上げます。詳細は、別途、町内会長宛ての案内通知にてお知らせいたします。

開催日：令和6年1月27日(土)

時間：①10:00～ ②13:30～

会場：市立病院 5階 講堂

※①、②は同じ説明内容となります。

※工事に関する情報を町内会を通じて毎月お届けします。次回発行は1月末を予定しています。

## 工事のお問合わせ先

加藤建設・佐々木組・伊藤工業建設工事共同企業体  
現場事務所 018-838-5647 担当：堀江