



すべては患者さんの笑顔のために

市立秋田総合病院旧病院解体および 新病院屋外環境整備等工事について




西側外観イメージ


1. 事業スケジュール

	H29年度 2017年度	H30年度 2018年度	H31(R1)年度 2019年度	R2年度 2020年度	R3年度 2021年度	R4年度 2022年度	R5年度 2023年度	R6年度 2024年度
事業スケジュール	基本設計	実施設計	I期 立体駐車場 建設工事	II期 新病院 建設工事		準開 院	III・IV期 解体・外構 工事	グランド オープン


I 立体駐車場建設



II 新病院建設



III 既存病院解体・外構工事



IV 外構工事（街区公園部分）

