

# 市立秋田総合病院旧病院解体および新病院屋外環境整備等工事 工事進捗状況について（お知らせ）

2024年7月号

## ■ 工事進捗および工程表

7月の主な作業内容は、屋根付歩行者通路および敷地外周フェンスの整備工事になります。屋根付歩行者通路では、骨組みとなる鉄骨の組立作業に続き、屋根、天井および塗装といった仕上げの工事を進めてまいります。近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、周辺への影響を最小限に留めるよう注意を払ってまいりますので、引き続き工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

工事項目	6月			7月																															
	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
外構工事	側溝・区画ブロック																																		
	24条工事																																		
	外周フェンス工・区画ブロック																																		
	歩道埋設配管・区画ブロック																																		
	屋根付き歩行者通路整備（屋根工・軒天工・塗装工・インターロッキング）																																		
																									防風スクリーン取付										
	埋設配線・配管（電気工・機械設備工）																																		
歩行者通路解体																																			



屋根付歩行者通路（鉄骨工事）



屋根付駐輪場（鉄骨工事）

## ■ 振動・騒音の大きさについて

当現場では、工事における振動・騒音の基準値を振動70dB、騒音80dBと定め、敷地の東西に設置した計測機により、常時測定しています。作業内容により、基準値を一時的に超えてしまう場合がありますが、継続的に超えることがないよう、振動・騒音の軽減に努めてまいります。

	西側	東側
振動 (Lv10)	50.2dB(平均)	26.9dB(平均)
	69.2dB(最大)	41.9dB(最大)
騒音 (Lv5)	49.4dB(平均)	65.6dB(平均)
	82.0dB(最大)	82.5dB(最大)

(測定期間：R6.5.16～R6.6.15)

## ■ 通行ルート変更のお知らせ

屋外環境整備等工事の進捗に伴い、西側からの通行ルートが変更となります。現在は、日中・夜間ともに時間外入口をご利用いただいておりますが、7月29日(月)からは、西入口をご利用ください。来院の際は、場内の案内に従ってご通行くださいますようお願いいたします。

### 【時間外入口の使用期間】

7月29日(月) 7時まで

### 【西入口の使用期間】

7月29日(月) 7時から9月中旬まで

※東側からの通行ルートはこれまでと同様です。

※工事に関する情報を町内会を通じて毎月お届けします。次回発行は7月末を予定しています。

## 工事のお問い合わせ先

加藤建設・佐々木組・伊藤工業建設工事共同企業体  
現場事務所 018-838-5647 担当：堀江