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市立秋田総合病院改築実施設計について

１ 市立秋田総合病院改築事業の概要

(1) 構造・規模

ア 病 院 本 体：鉄骨鉄筋コンクリート造、地上13階建て、延床面積 30,440㎡

イ 立体駐車場：鉄骨造、２層３段、延床面積 3,908㎡

(2) 概算事業費

・建設工事費（本体、立体駐車場、解体･外構）：約１６１.４億円

・医療機器・什器・備品等 ： 約１４.７億円

・設計委託費（基本・実施設計、工事監理） ： 約６.１億円

・医療情報システム費 ： 約１.５億円

・移転費（患者移送費) ： 約０.３億円

・その他（調査費、負担金、補償費等） ： 約２.５億円

計 約１８６.５億円

２ 実施設計（案）の概要

(1) 医療の充実

・患者サポートセンター（仮称）の開設による各種相談窓口の一元化

・複数の診療科をまとめたブロック受付の設置

・検査の迅速化等を考慮した関連部門の集約配置

・病棟での見守りやすさを重視した病室付近へのナースコーナーの設置

・超高齢社会に対応可能な地域包括ケア病床および緩和ケア病床の確保

(2) 施設環境の向上

・立体駐車場および平面駐車場の整備による十分な駐車台数の確保

・敷地東西それぞれにバスも乗り入れ可能なロータリーの整備

・敷地の高低差を考慮した東西方向それぞれに段差のない出入口の設置

・各種トイレの利用が集中しないよう配慮した機能の分散配置（多目的トイレ、

車いす利用者用トイレ、オストメイト器具設置トイレなど）

・お見送りに配慮したサービスヤードの動線の確保



３ 事業スケジュール

(1) 実施設計（H30年度～R元年度）

ア 現在、実施設計図に基づき、建設工事費の積算を行っており、概算事業費

に変更は生じない見込みである。

今後、概算事業費にあわせ、コストや発注設計図書の調整を行う予定。

イ 業務期間：平成30年６月１日から令和元年８月30日まで

(2) 病院本体建設（R元年度～R４年度）

ア 実施設計完了後、次のとおり工事発注を行う予定。

公告：令和元年９月中旬、開札：同年11月中旬、契約：同年12月中旬

イ 工事期間を31か月とし、令和４年７月までに完成する見通し。

ウ 工事完成後、新病院内で開院準備を行い、令和４年11月の開院を目指す。

(3) 解体・外構整備（R４年度～R６年度）

ア 現病院の解体および屋外環境整備工事については、本体建設工事から切り

離して発注する。

イ 令和４年11月の開院後、工事に着手する予定。

参考：立体駐車場建設（H30年度～R元年度）

ア 現在、場内掘削・土砂搬出中。７月から基礎工事に取り掛かる予定。

イ 工事期間：平成31年３月１日から令和２年２月28日まで。３月供用開始予

定。

４ 病院改築事業の発注方式について

(1) 基本的な考え方

ア 改築基本構想に基づき、質の高い施設整備、建設コストの低減および地元

経済への貢献の観点から検討し、決定する。

イ 狭隘な敷地の中で現病院を運営しながら工事を行うことから、工期厳守や

品質確保のほか、来院者の安全や周辺環境に配慮する。

(2) 病院本体建設工事の発注方式

ア 市内企業が参画できる入札方式とする。

イ 本事業に係る特殊性に鑑み、価格と価格以外の技術的要素等を総合的に評

価し、落札者を決定する「総合評価落札方式」を採用する。

ウ 総合評価落札方式の評価項目は、実績等のほか、来院者への安全対策、周

辺環境への配慮および地元経済貢献等の設定を検討し、決定する。
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