
工 事 名

工 事 場 所

工 期

【医療棟】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
準備工事 油圧クレーン タワークレーン（２基） タワークレーン（１基） クレーン・足場解体

仮囲等設置 外部足場設置期間 仮囲等撤去

低層部外装工事 高層部外装工事 外構工事

内装工事 検査

免震上部・地上躯体工事

鉄骨建方

基礎・免震下部躯体工事

山留・土工事

既存撤去工事

【医療支援棟】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
準備工事 仮設切替 クローラークレーン クレーン・足場解体

仮囲等盛替・新設 外部足場設置期間 仮囲等撤去

外装工事 外構工事

内装工事 検査

地上躯体工事

根切・基礎躯体工事

既存撤去工事

工事車両予定 5～20台/日程度

4～10ｔトラック

50～90台/日 30台/日 20台/日

10ｔダンプ

50～70台/日（1～3日に1回程度の打設）

コンクリートミキサー車

前期工事期間　（フェーズ１） 後期工事期間　（フェーズ２）

秋田市東側道路嵩下げ工事 予定（調整中）

仕上工事

地上躯体工事

基礎工事

既存撤去工事

仮設・準備工事

仕上工事

地上躯体工事

基礎工事

既存撤去工事

仮設・準備工事

2020年（R2） 2021年（R3） 2022年（R4）

市立秋田総合病院新病院建設工事
全　体　工　程　表　

秋田市川元松丘町51番、57番、58番、61番、66番1、68番1、68番2

2019年　11月　7日　　～　　2022年　6月　30日 清水・佐々木・長谷駒・羽後・ヌノタニ建設工事共同企業体

work
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