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８．位置図

御休通り交差点
１．工事作業日

・月曜日から土曜日とします。

（病院休診時でなければ出来ない作業は、仮囲いの工事予定表に記載し周知します。）

誘導員③

車両出入りが多い場合
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工事車両進入禁止

・工事準備は午前7:30からとし、後片付けは午後6:30までとします。

・実作業時間については、午前8:00から午後6:00までとします

（コンクリート打設や、打設後の押え等の途中で中断できない作業並びに台風等の災害対策に必要な作業は、

上記時間外も継続させていただく場合があります。）

２．工事作業時間

３．工事周知

４．工事安全対策

・車両出入り時には、出入口に車両誘導員を配置します。

原則通行しない様に致します。

・工事車両については、北側（御休通り）の出入口より進入します。又南側の道路や生活道路は、

・騒音振動対策のため、建設機械は低振動低騒音型を使用します。

５．工事の騒音・振動の対策

・毎日、騒音・振動を計測し作業状況を確認します。

・解体時に発生する粉塵防止の為、散水等を行います。

・工事施工箇所の周辺については、適時に清掃を行い、環境美化に努めます。

・工事施工箇所周辺の環境や風紀を乱さないように、工事関係者へ周知徹底します。

６．施工時のマナー

・現場事務所内に喫煙指定場所を定め、それ以外では全面禁煙にします。

・夜間の防犯及び通路の安全確保の為、仮囲い上部に照明を設置します。

・休日及び夜間は、工事エリア内のゲートを施錠し不審者の侵入を防止する。

７．第三者への安全確保

・　中田・中山・粟野建設工事共同企業体

　　　現場事務所０８０－８２００－８０９０

６月末設置予定

４月末設置予定

道路を通行する際は、徐行運転(時速20km以下）を厳守致します。

※第一駐車場の南側に設置しております

・工事車両（4t車以上の車両）の進入及び出場につきましては、午前8:30から午後5:30までとします。

・工事工程を、２週間毎に現場仮囲いに掲示するとともに月初めに町内会を通じてお知らせいたします。

・土砂運搬車両等、タイヤの泥を場外に出さないよう洗浄して搬出を致します。又、
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項　　目

年　月　日

工 事 場 所

工 事 番 号

工 　 事 　 名

工　　　 期

備　　考

病　建　工　第　２　号

市立秋田総合病院立体駐車場建設工事

秋田市川元松丘町５１番、５７番、５８番

平成３１年　３月　１日～平成３２年　２月２８日

中田・中山・粟野建設工事共同企業体

平成３１年 平成３１年 平成３２年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月３月 ３月

10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月３月 ３月

工　程　表

全体工程

▼着工 ▼竣工

全体工期（１２カ月）

仮設・準備工事

調査・現場事務所等設置

仮囲い等撤去仮囲い等設置

撤去・造成工事

建物・工作物解体　造成工事

外部足場組立・設置期間

基礎工事

地上部躯体工事

仕上げ工事

予定工事車両

コンクリート
ミキサー車

10tダンプ

基礎工事

鉄骨・コンクリート工事

外装仕上・エレベーター工事他

切替設備工事 躯体関連設備工事

検査
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10～50台/日

4～15台程度/日

この間５日程度この間２日この間２日

50台/日

50台/日10台/日

20台/日

4～10tトラック

50台/日
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